

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,
P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbcccljharkhand@gmail.com

पत्रांक:-

म.नि.नि.50/17-2942 (ग)

राँची/दिनांक:- 18/12/17

प्रेषक :-

अरविन्द कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक,

सेवा में,

M/S Aman Enterprises, 99 Park Street,
Park Street, Darjee Mohala, Doranda Ranchi-834002,
Ph. No- 9576400000 (Irfan Ahmad)
Mail Id - amanenterprises4@gmail.com

विषय: -

निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निगम के द्वारा आपको आवंटित निर्माण कार्य 100 Bedded Hospital at Sadar Hospital Dhanbad जिसकी कार्य पूर्ण करने की तिथि - 09.10.2017 थी, में गत तीन माह से कोई प्रगति नहीं हुई है। इस कार्य की समाप्ति की तिथि बीत जाने के बावजूद भी इस कार्य में भौतिक प्रगति नगण्य है।

अतः जब तक उक्त कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक आपको निगम द्वारा आहूत किये जाने वाले निविदाओं में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन



(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक 2942 (ग)

दिनांक 18/12/17

प्रतिलिपि:- प्रबंधक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल/प्रबंधक (परियोजना), मुख्यालय, झा0रा0भ0नि0निगम लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रबंधक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को निदेश दिया जाता है कि संबंधित संवेदक को अपने स्तर से सूचित करते हुए संवेदक का Registration No. तथा पूर्ण पता अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।


(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक 2942 (ग)

दिनांक 18/12/17

प्रतिलिपि:- उपमहाप्रबंधक (परियोजना)/उपमहाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/महाप्रबंधक (परियोजना) /महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण), झा0रा0भ0नि0निगम लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरविन्द कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक